

Приложение 1

к приказу Управления образования

от 25 марта 2022 г. № 30/1

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях
Рузаевского муниципального района**

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы для координации работы по обеспечению перехода общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март – апрель 2022 г.	МКУ «Информационно – методический центр»	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Разработка и утверждение планов мероприятий («Дорожных карт») по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Рузаевского муниципального района	Май – июнь 2022 г	Руководители ОО	Размещение Плана мероприятий «Дорожной карты» на официальном сайте ОО
1.3	Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь – август 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Отчет – анкета о готовности перехода
1.4.	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда	Май – август 2022 г	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Аналитическая справка

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
1.5	Анализ наиболее распространенных в общеобразовательных организациях Рузаевского муниципального района УМК в разрезе уровней образования и учебных предметов	Август 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Сводная информация о наиболее распространенных УМК
1.6	Анализ комплектования общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Март - август 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Аналитическая справка, заявка на закупку учебников
1.7	Анализ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в части внеурочной деятельности.	Август 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Сводная информация о заключенных договорах о сетевом взаимодействии
1.8	Участие в мероприятиях федерального и регионального уровня (вебинары, семинары, информационные совещания и др.)	постоянно	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Повышение компетентности управленческих команд ОО
2. Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Изучение нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. Разработка муниципальных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр»,	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
			руководители ОО	
2.2.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	июнь – август 2022 г.	Руководители ОО	Обновленная программа развития ОО
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	июнь – август 2022 г.	Руководители ОО	Обновленный Устав ОО
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Руководители ОО	Приказы, локальные акты ОО
2.5.	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	июнь – август 2022 г.	Руководители ОО	ООП НОО, ООП ООО
2.6	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	июнь – август 2022 г.	Руководители ОО	Приказ о внесении изменений
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Проведение установочных / методических совещаний по организации перехода общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	График установочных / методических совещаний по организации перехода ОО на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
3.2	Назначение муниципального координатора методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	март 2022 г	МКУ «Информационно – методический центр»	Приказ
3.3	Консультационное и методическое сопровождение педагогических команд и отдельных педагогов ОО (в том числе участников проекта «500+») общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО	постоянно	МКУ «Информационно – методический центр»	Создание горячей линии. График консультаций.
3.4	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОО	июнь – август 2022 г.	Руководители ОО	План ВШК
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО	апрель – май 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Сводная информация о кадровом обеспечении.

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
4.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 – 2023 учебный год.	Август 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	План повышения квалификации работников ОО
4.3	Организация и обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических кадров Рузаевского муниципального района по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	План повышения квалификации управленческих и педагогических кадров ОО
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родительской общественности о переходе на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (в т.ч. используя ресурсы сайта ОО)	Август – сентябрь 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	План мероприятий по информированию родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2	Организация информационно-просветительской работы со СМИ, общественностью по вопросам перехода на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО и дальнейшего обучения.	Август – декабрь 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Публикации, видеосюжеты в СМИ, на сайтах ОО
5.3	Создание и ведение раздела по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО: - на официальном сайте Управления образования; - на официальных сайтах ОО.	Август 2022 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО	Публикации и размещение НПА

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Внесение изменений / утверждение (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период с 2022-2023г.г.	2022 – 2023 гг.	Руководители ОО	Обновленный план ОО по укреплению и расширению материально-технической базы
7. Мониторинг реализации плана по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Осуществление мониторинга реализации региональной и муниципальной «Дорожных карт» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и .	июнь 2022 г., август 2022. г. январь 2023 г.	МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района	Аналитическая справка, план корректирующих мероприятий по результатам мониторинга

Приложение 2
к приказу Управления образования
« 25 » марта 2022 года № 30/1

**Мониторинг готовности
к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов
в 2022/2023 учебном году**

№ п/п	Критерий	Состояние готовности по		
		01.07.2022	01.09.2022	Примечани
1.	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (далее - ОП НОО) в соответствии с обновленными ФГОС			
2.	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования (далее - ОП ООО) в соответствии с обновленными ФГОС			
3.	Включение содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся, в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочных материалов.			
4.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС локальных актов и должностных инструкций работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО			
5.	Обеспечение учебниками из федерального перечня всех обучающихся 1-х и 5-х классов по всем учебным предметам учебного плана			
6.	Обеспечение доступа к ЭОР, в т. ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР всем обучающимся 1-х и 5-х классов			
7.	Разработка модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 1-классников и 5-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды			
8	Разработка Плана информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС			
9	Организация прохождения повышения квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1- х и 5 - х классах			
10	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования			

При оценке состояния готовности по критериям:

0 - подготовка по критерию не начиналась,

- 1** - подготовка находится на начальной стадии,
- 2** - выполнена половина подготовительной работы,
- 3** - подготовка близка к завершению,
- 4** - готово.

